	A	B	C
1	ID	Date/Time	
2	HW-19	1/23/2012 1:30	
3	HW-04	1/24/2012 1:30	
4	HW-01	1/25/2012 1:30	
5	HW-02	1/25/2012 8:30	
6	HW-08a	1/25/2012 8:30	
7	HW-06	1/26/2012 1:30	
8	HW-14	1/26/2012 1:30	
9	HW-05	1/26/2012 8:30	
10	HW-12	1/26/2012 8:30	
11	HW-17	1/27/2012 8:30	
12	HW-24	1/27/2012 8:30	
13	11 Homes	week 1	1st rollout
14	HW-20	1/30/2012 1:30	
15	HW-25	1/30/2012 1:30	
16	HW-13	1/30/2012 8:30	
17	HW-18	1/30/2012 8:30	
18	HW-29a	1/31/2012 1:30	
19	HW-52	1/31/2012 1:30	
20	HW-26	1/31/2012 8:30	
21	HW-35	1/31/2012 8:30	
22	HW-33b	2/1/2012 1:30	
23	HW-34a	2/1/2012 1:30	
24	HW-32	2/1/2012 8:30	
25	HW-33a	2/1/2012 8:30	
26	HW-40	2/2/2012 1:30	
27	HW-41	2/2/2012 1:30	
28	HW-42	2/2/2012 8:30	
29	HW-46	2/2/2012 8:30	
30	HW-09	2/3/2012 1:30	
31	HW-28b	2/3/2012 1:30	
32	HW-28a	2/3/2012 8:30	
33	HW-39	2/3/2012 8:30	
34	20 Homes	week 2	2nd rollout
35	HW-30	2/6/2012 1:30	
36	HW-31	2/6/2012 1:30	
37	HW-43	2/6/2012 8:30	
38	HW-45	2/6/2012 8:30	
39	HW15b	2/7/2012 1:30	
40	HW-51	2/7/2012 1:30	
41	HW-23	2/8/2012 1:30	
42	HW-48	2/8/2012 1:30	
43	HW-38	2/8/2012 8:30	
44	HW-47	2/8/2012 8:30	

	A	B	C
45	HW-44	2/9/2012 1:30	
46	HW-49	2/9/2012 1:30	
47	HW-21	2/9/2012 8:30	
48	HW-22	2/9/2012 8:30	
49	HW-54	2/10/2012 1:30	
50	HW-16	2/10/2012 8:30	
51	HW-36n	2/10/2012 8:30	
52	17 Homes	week 3	3rd rollout
53	HW-11	2/13/2012 1:30	
54	HW-53	2/13/2012 1:30	
55	HW-27	2/13/2012 8:30	
56	HW-55	2/13/2012 8:30	
57	HW-03	2/14/2012 1:30	
58	HW-58	2/14/2012 1:30	
59	HW-57	2/14/2012 8:30	
60	HW-59	2/14/2012 8:30	
61	HW-07	2/15/2012 8:30	
62	9 Homes	week 4	4th rollout
63	HW-56	3/5/2012 1:30	Not yet sampled
64	HW-60	3/5/2012 8:30	"
65	HW-62	3/6/2012 8:30	"
66	HW-61	3/6/2013 1:30	"
67			5th rollout
68			
69			
70			
71			
72			
73			
74			