Message

From: Rosoff, David [Rosoff.David@epa.gov]
Sent: 4/14/2021 2:51:21 PM
To: Rotola, Joe [Rotola.Joe@epa.gov]; Gregor, Margaret [Gregor.Margaret@epa.gov]
CC: Henry Richard [HRichard@townofharrison.com]; Stephen Kehayes [Steve@spkehayes.com]; Mumford, Fred [Fred.Mumford@dep.nj.gov]; Biff Lowry [Biff.Lowry@dep.nj.gov]; Weeks, Peter [peter.weeks@dep.nj.gov]; Kandil, Shereen [Kandil.Shereen@epa.gov]; Mazziotta, Nicholas [mazziotta.nicholas@epa.gov]; Saporita, Chris [Saporita.Chris@epa.gov]; Harold Stahl [hstahl923@yahoo.com]; Jack Becker [jcb@albaneseorg.com]
Subject: Vo Toys - Building C load out progress

Fine progress. By the end of today we will have almost 60 loads of building debris off site.