Message

From: Rosoff, David [Rosoff.David@epa.gov]
Sent: 7/20/2021 10:49:27 AM
To: Rotola, Joe [Rotola.Joe@epa.gov]; Gregor, Margaret [Gregor.Margaret@epa.gov]
CC: Harold Stahl [hstahl923@yahoo.com]; Saporita, Chris [Saporita.Chris@epa.gov]; Mumford, Fred [Fred.Mumford@dep.nj.gov]; Henry Richard [hrichard@townofharrison.com]; Jack Becker [jcb@albaneseorg.com]; Mazziotta, Nicholas [mazziotta.nicholas@epa.gov]; Weeks, Peter [peter.weeks@dep.nj.gov]; Kandil, Shereen [Kandil.Shereen@epa.gov]; Biff Lowry [Biff.Lowry@dep.nj.gov]; Stephen Kehayes [Steve@spkehayes.com]; Hoppe, Michael [Hoppe.Michael@epa.gov]; Tim O'Toole [Tim.OToole@ge.com]
Subject: Vo-Toys update - Building A mercury removal

Mercury removal inside Building A has started. Currently crews are working concurrently inside Buildings A and B to remove mercury impacted flooring. Progress is steady despite the heat. Here are some pictures from third floor Building A.

Sent from my iPhone