Message

**From**: Rosoff, David [Rosoff.David@epa.gov]
**Sent**: 12/6/2021 4:03:45 PM
**To**: Gregor, Margaret [Gregor.Margaret@epa.gov]; Rotola, Joe [Rotola.Joe@epa.gov]
**CC**: Saporita, Chris [Saporita.Chris@epa.gov]; Kandil, Shereen [Kandil.Shereen@epa.gov]; Harold Stahl [hstahl923@yahoo.com]; Henry Richard [hrichard@townofharrison.com]; Stephen Kehayes [steve@spkehayes.com]; DOnofrio, Cris [DOnofrio.Cris@epa.gov]; Byk, Jonathan [Byk.Jonathan@epa.gov]; Tim O'Toole [Tim.OToole@ge.com]; Jack Becker [jcb@albaneseorg.com]; Mumford, Fred [Fred.Mumford@dep.nj.gov]; azarsetski@townofharrison.com
**Subject**: Building B Demo update - Vo Toys

About 60% through the building. Will be down this week.

Sent from my iPhone