Message

From: Rosoff, David [Rosoff.David@epa.gov]
Sent: 3/2/2022 10:43:40 PM
To: Henry Richard [hrichard@townofharrison.com]; Harold Stahl [hstahl923@yahoo.com]; Mumford, Fred [Fred.Mumford@dep.nj.gov]; Gregor, Margaret [Gregor.Margaret@epa.gov]; Rotola, Joe [Rotola.Joe@epa.gov]; Saporita, Chris [Saporita.Chris@epa.gov]; Kandil, Shereen [Kandil.Shereen@epa.gov]; Stephen Kehayes [steve@spkehayes.com]; Jack Becker [jcb@albaneseorg.com]; Tim O'Toole [Tim.OToole@ge.com]; azarbetski@townofharrison.com
Subject: Building A demolition continues- Vo Toys

We have reached the Sussex (outer) portion of the building which will start tomorrow.

Sent from my iPhone