TEI CONSTRUCTION SERVICES, INC.

DAILY TIMESHEET 02-60456-72

DAY / DATE: FRI - 3-5-04

SHIFT: 1 D/S

DESCRIPTION OF WORK PERFORMED: Dutch-Mann's install & wld. out EXTRA

<<< JOB NUMBERS >>>			023										TOTALS	
EMP #	EMPLOYEE	CRAFT	ST/OT	ST/OT	ST/OT	ST/OT	ST/OT	ST/OT	ST/OT	ST/OT	ST/OT	ST/OT	ST/OT	PD DAYS
	Richard Brewer	mech	8 | 4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	8 | 4	
	Thomas DOVE	mech	8 | 4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	8 | 4	
			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	TOTALS		16 | 8	1	1	1	1	1	1	1	1	1	16 | 8	0

TEI Approval: [signature]

Customer Approval: [signature]

~~4-6-04~~ AV

~~4-7-04~~ 3-7-04

Equipment:

Material:

Total To Date:

ST	OT
88	55 (1.5) = 82.5

88

170.50

x 33.67

$5740.74

Page 1 of 1

IP7_039463